

Compte-rendu Décisions marchés - Liste des actes modificatifs signés- CAPBP

| N° marché | INTITULE MARCHÉ | LOT n° | INTITULE LOT | TITULAIRES | NOUVEAUX TITULAIRES | N° AVT | Type d'avenants | Date d'envoi notification | Montant Initial € HT | Montant Final € HT | Cumul avenant HT | Montant Avenant HT | Evolution finale en % |
|-----------|--|--------|--|-----------------------------------|---------------------|--------|---|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| 23A018AC | Travaux d'entretien et de réparation des ouvrages d'art | | | BTPS PYRENEES COLAS MAS BTP | | 1 | avenant en plus value | | 600 000,00 | 900 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 50 |
| 20A062-01 | Déploiement et maintenance de la vidéoprotection et de la protection des bâtiments communaux et communautaires | 1 | Génie civil, réseaux électriques et fibres optiques | ETPM | | 1 | avenant prolongation délai | 15/05/2024 | / | / | / | / | / |
| 20A062-02 | Déploiement et maintenance de la vidéoprotection et de la protection des bâtiments communaux et communautaires | 2 | Matériel informatique et vidéo | FOLIATEAM | | 1 | avenant prolongation délai | 15/05/2024 | / | / | / | / | / |
| 20A062-03 | Déploiement et maintenance de la vidéoprotection et de la protection des bâtiments communaux et communautaires | 3 | Alarme d'intrusion et contrôle d'accès | SCUTUM | | 4 | avenant en plus value et prolongation délai | 17/05/2024 | 162 392,00 € | 220 251,75 € | 57 859,75 € | 4 494,93 € | 34,94 |
| 23A118-05 | Régulation des nuisibles, fourniture de produit et matériels de lutte contre les nuisibles | 5 | Prestation de lutte contre les rongeurs | SAPIAN | | 1 | avenant en plus value | 28/05/2025 | 410 008,00 | 411 208,00 | / | 300,00 | 0,292 |
| 23A083 | Réalisation de 2 campagnes de caractérisation des ordures ménagères résiduelles | | | TERROIRS ET COMMUNAUTES | | 1 | avenant prolongation délai | 28/05/2024 | 19 650,00 | 19 650,00 | / | / | / |
| 23A141 | Location longue durée de fibre optique en vue de l'extension du réseau de télécommunications de l'agglomération | | | THD 64 | | 1 | avenant autre | 03/06/2024 | 1 172 601,00 | 1 172 601,00 | | 0,00 | 0 |
| 22A086 | Distribution du kit « déchets alimentaires » auprès des usagers dans l'habitat collectif | | | LA POSTE SA | | 1 | avenant prolongation délai | 11/06/2024 | 200 000,00 | 200 000,00 | / | / | / |
| 20A057 | Mission d'assistance de conseil et de contrôle administratif juridique financier stratégique et technique dans le cadre du suivi du contrat de délégation de service public pour le réseau de télécommunication de très haut débit | | | SMART WORLD PARTNERS | | 1 | avenant prolongation délai | 13/06/2024 | 157 675,00 | 157 675,00 | | 0,00 | 0 |
| 19A091-02 | Souscription des contrats d'assurance pour la Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées | 2 | Assurance des responsabilités et des risques annexes | SMACL ASSURANCES | | 1 | avenant en plus value | 27/06/2024 | Taux de 0,07% de la masse salariale | Taux de 0,100% de la masse salariale | | | 42,86 |
| 24A035-01 | Accord-cadre pour la fourniture de matériaux de voirie | 1 | Granulat alluvionnaires | REVAL BTP | | 1 | Avenant autre | 27/06/2024 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| 24A035-02 | Accord-cadre pour la fourniture de matériaux de voirie | 2 | Granulats calcaires | REVAL BTP | | 1 | Avenant autre | 27/06/2024 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| 24A035-01 | Accord-cadre pour la fourniture de matériaux de voirie | 1 | Granulat alluvionnaires | REVAL BTP | | 1 | Avenant autre | 27/06/2024 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| 24A035-02 | Accord-cadre pour la fourniture de matériaux de voirie | 2 | Granulats calcaires | REVAL BTP | | 1 | Avenant autre | 27/06/2024 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| 19A09AC | Mission d'assistance en scénographie et de réalisation des aménagements associés sur le parcours du site de CAP ECOLOGIA de Lescar | | | SAS ATELIER SIGMAS | | 3 | Avenant prolongation de délai | 20/06/2024 | 39 920,00 | 39 920,00 | | | |