

Compte-rendu Décisions marchés - Liste des actes modificatifs signés- VDP

N° marché	INTITULE MARCHÉ	LOT n°	INTITULE LOT	TITULAIRES	NOUVEAUX TITULAIRES	N° AVT	Type d'avenants	Date d'envoi notification	Montant Initial € HT	Montant Final € HT	Cumul avenant HT	Montant Avenant HT	Evolution finale en %
24A021	Maintenance, assistance et hébergement de la solution logicielle « ATELIER SALARIAL »			ADELYCE		1	avenant autre	09/02/2024	180 171,00	180 171,00	/	0	0
23V013-14	Réhabilitation lourde des bâtiments dits «Labat»	14	Peinture / Revêtements de sol souple	BOGNARD		1	avenant plus value	14/02/2024	184 786,96	191 400,19	/	6 613,23	3,58
22V042-02	Réhabilitation à haute performance environnementale du groupe scolaire Marancy	2	Gros Oeuvre - Brique de terre crue	NOVA CONSTRUCTION		2	avenant plus value	15/02/2024	538 184,42	607 546,01	69 361,59	35 115,57	12,89
23V013-02	Réhabilitation lourde des bâtiments dits «Labat»	2	VRD - Espaces verts	VIGNEAU		1	avenant en plus value	15/02/2024	379 978,10	402 666,10		22 688,00	5,97
23V013-11	Réhabilitation lourde des bâtiments dits «Labat»	11	Electricité	A-FAIRELEC		1	avenant en plus value	15/02/2024	334 001,60	363 463,86		29 462,26	8,82
23V013-13	Réhabilitation lourde des bâtiments dits «Labat»	13	Carrelage - Faïence - Chape	ERBINARTEGARAY		2	avenant en plus value	15/02/2024	37 781,97	49 678,21	11 896,24	5 858,44	31,49
22A035	Exploitation et performance énergétique des équipements techniques de chauffage, climatisation, ventilation, production d'eau chaude sanitaire et installations techniques des parkings			SPIE FACILITIES		3	avenant autre	04/03/2024	/	/	/	/	/
22A035	Exploitation et performance énergétique des équipements techniques de chauffage, climatisation, ventilation, production d'eau chaude sanitaire et installations techniques des parkings			SPIE FACILITIES		4	avenant plus value	04/03/2024	2 781 299,00	2 964 434,00	207 384,00	183 135,00	6,58
20A097-03	Accord-cadre fourniture de matériaux de second oeuvre	3	Menuiserie bois et dérivés	PANOFRANCE	DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX	1	avenant de transfert	04/03/2024	/	/	/	/	/
22A068-05	Prestations de nettoyages	5	Nettoyage des bâtiments culturels ville de Pau et CAPBP	GROUPE APR		5	avenant autre	14/03/2024	/	/	/	/	/
23V027	Réhabilitation lourde des bâtiments dits « Labat » - Lot 18 : Conception réalisation exploitation maintenance d'une desserte énergétique par Géothermie de Minime Importance (GMI) des bâtiments dits Labat			BIO ENERGIES DIFFUSION		1	avenant plus value	22/03/2024	358 000,00	369 700,00	/	11 700,00	3,27
23V010-02	Travaux d'extension de l'ossuaire du cimetière urbain	2	Étanchéité	SOCIETE SUD ATLANTIQUE ETANCHEITE (SAE)		1	avenant moins value	22/03/2024	28 396,40	26 644,40	/	-1 752,00	-6,17
24A030	Extension de l'organigramme de clefs existants			SAS QUINCAILLERIE PORTALET		1	avenant autre	25/03/2024	/	/	/	/	/
23V005	Prestations de transport de fonds pour la VDP et la SPL STAP			BRINK'S		1	avenant autre	28/03/2024	/	/	/	/	/
21V028-01	Hôtel de ville de Pau - Elévation du niveau de sécurité et réorganisation des services	1	Maçonnerie - Gros oeuvre	SOMAC		3	avenant prolongation délai	05/04/2024	99 910,00	113 012,21	13 102,21	0	13,11
21V028-02	Hôtel de ville de Pau - Elévation du niveau de sécurité et réorganisation des services	2	Plâtrerie - Faux plafond	PARENT		1	avenant en plus value et prolongation délai	05/04/2024	86 550,50	88 283,00	/	1 732,50	2%
21V028-03	Hôtel de ville de Pau - Elévation du niveau de sécurité et réorganisation des services	3	Carrelage - Sol en pierre	ERBINARTEGARAY		2	avenant moins value et prolongation délai	05/04/2024	30 681,75	16 284,95	-14 396,80	-16 789,80	-46,92
21V028-10	Hôtel de ville de Pau - Elévation du niveau de sécurité et réorganisation des services	10	Nettoyage	WILAU PROPRETE		1	avenant prolongation délai	05/04/2024	38 360,00	38 360,00	/	0	0
23V014-06	Rénovation du dépôt espaces verts et propreté urbaine du quartier Saragosse à Pau	6	Serrurerie - Façades - Portes sectionnelles - Bardage	ETABLISSEMENTS CANCE		1	avenant en plus value	09/04/2024	147 398,31	150 888,31	/	3 490,00	2,37
20A026	Maintenance et prestations de service pour les applications SEDIT RH et GF			BERGER-LEVRAULT		2	avenant prolongation délai	09/04/2024	15 000,00/an	15 000,00/an	0	0	0
23V014-01	Rénovation du dépôt espaces verts et propreté urbaine du quartier Saragosse à Pau	1	VRD	REY BETBEDER		2	avenant en plus value	15/04/2024	47 466,26	61 644,17	14 177,91	1 428,11	29,87
21V028-04	Hôtel de Ville de Pau Elévation du niveau de sécurité et réorganisation des services	4	Peinture - Sols souples	LORENZI PAU		2	avenant en plus value et prolongation délai	19/04/2024	64 978,00	70 517,00	5 539,00	410	8,52
24V001	Réhabilitation du Groupe scolaire Henri IV à Pau	2	Bardage ITE - Serrurerie	MMS PYRENEES		1	avenant en plus value	23/04/2024	300 000,00	310 690,00		10 690,00	3,56