

Compte-rendu Décisions marchés - Liste des actes modificatifs signés- VDP

N° marché	INTITULE MARCHÉ	LOT n°	INTITULE LOT	TITULAIRES	NOUVEAUX TITULAIRES	N° AVT	Type d'avenants	Date d'envoi notification	Montant Initial € HT	Montant Final € HT	Cumul avenant HT	Montant Avenant HT	Evolution finale en %
23A015	Maintenance et assistance aux progiciels de la société AS-TECH Solutions			AS-TECH SOLUTIONS		1	Avenant autre	28/06/2024	40 000,00	40 000,00		0,00	0
23V013-13	Réhabilitation lourde des bâtiments dits "Labat"	13	Carrelage - Faïence - Chape	ERBINARTEGARAY		3	Avenant plus value	03/07/2024	37 781,97	50 811,82	11 896,24	1 133,61	34,49
23V013-03	Réhabilitation lourde des bâtiments dits "Labat"	3	Gros-oeuvre	EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE		1	Avenant plus value	11/07/2024	608 465,00	620 745,11		12 280,11	2,02
24A007-01	Intégration et MCO de solutions LAN, sécurité et datacenter	1	LAN – l'intégration et le maintien en condition opérationnelle du réseau informatique local et étendu	NXO FRANCE		1	Avenant autre	12/07/2024	40 000,00	40 000,00		0,00	0
24A035-01	Accord-cadre pour la fourniture de matériaux de voirie	1	Granulat alluvionnaires	DRAGE DU PONT DE LESCAR		1	Avenant autre	27/06/2024	30 000,00	30 000,00			0
24A035-02	Accord-cadre pour la fourniture de matériaux de voirie	2	Granulats calcaires	DRAGE DU PONT DE LESCAR		1	Avenant autre	27/06/2024	30 000,00	30 000,00			0
22V042	Réhabilitation à haute performance environnemental du groupe scolaire Marancy	9	Plâtrerie	MATHIEU RENE		2	Avenant plus value	23/07/2024	630 586,05	637 702,98		48 089,41	1,13
24V049-01	Extension maternelle NANDINA PARK	1	Lot 01 : VRD - GO - Démolitions.	EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE		1	Avenant plus value	26/07/2024	238 500,00	255 535,10		17 035,10	7,14
23V013-04	Réhabilitation lourde des bâtiments dits « Labat »	4	Charpente métallique / Couverture métallique	CANCE		1	Avenant moins value	25/07/2024	380 772,00	376 972,00		3800,00	-1
23V013-05	Réhabilitation lourde des bâtiments dits « Labat »	5	Bardage métallique	CANCE		1	Avenant plus value	25/07/2024	199 414,00	201 214,00		1 800,00	0,9
23V013-14	Réhabilitation lourde des bâtiments dits « Labat »	14	Peinture / Revêtements de sol souple	BOGNARD		2	Avenant plus value	25/07/2024	184 786,96	193 302,47	8 515,51	1 902,28	4,61
20V006	Maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation de la Halle SERNAM de Pau en Grand Tiers Lieu			ANMA mandataire du groupe pmt ANMA/BETM/CAP TERRE/SAS CRITAIR CUISINORME/CSD ET ASSOCIES/ SARL EMACOUSTIC/SARL ALAIN BIASI		3	Avenant plus value	26/07/2024	810 720,00	1 263 380,75	452 660,75	49 500,00	55,83
23V013-02	Réhabilitation lourde des bâtiments dits "Labat"	2	VRD/Espaces Verts	SAS VIGNEAU		2	Avenant plus value	29/07/2024	379 978,10	408 579,90	28 601,80	5 913,80	7,53
23V013-10	Réhabilitation lourde des bâtiments dits "Labat"	10	Menuiseries intérieures bois	JSE		1	Avenant plus value	29/07/2024	81 673,56	87 416,76		5 743,20	7,03
23V013-11	Réhabilitation lourde des bâtiments dits "Labat"	11	Electricité	A-FAIRELEC		2	Avenant plus value	29/07/2024	334 001,60	366 593,57	32 591,97	3 129,71	9,76
23V013-15	Réhabilitation lourde des bâtiments dits "Labat"	15	Ascenseur	SCHINDLER		2	Avenant plus value	29/07/2024	21 500,00	24 848,00	3 148,00	348,00	14,84
23V013-03	Réhabilitation lourde des bâtiments dits "Labat"	3	Gros Œuvre	EIFFAGE		2	Avenant plus value	31/07/2024	608 465,00	628 381,41	19 916,41	7 636,30	3,27
23V013-16	Réhabilitation lourde des bâtiments dits "Labat"	16	Portes sectionnelles	ICA		1	Avenant moins value	31/07/2024	22 116,19	20 681,19		-1 435,00	-6,49
23V013-12	Réhabilitation lourde des bâtiments dits "Labat"	12	Chauffage / Ventilation / Sanitaire	SPIE		1	Avenant plus value	01/08/2024	493 114,83	502 037,83		8 923,00	1,81
23V013-07	Réhabilitation lourde des bâtiments dits "Labat"	7	Serrurerie	C2B		1	Avenant plus value	01/08/2024	98 000,00	98 890,00		890,00	0,91
23V013-08	Réhabilitation lourde des bâtiments dits "Labat"	8	Menuiseries extérieures aluminium	LABASTERE		1	Avenant plus value	07/08/2024	258 431,00	260 340,00		1 909,00	0,74
23V027	Réhabilitation lourde des bâtiments dits « Labat »	18	Conception réalisation exploitation maintenance d'une desserte énergétique par Géothermie de Minime Importance (GMI) des bâtiments dits Labat	BIO ENERGIES DIFFUSION		2	Avenant plus value	31/07/2024	358 000,00	370 785,56	12 785,56	1 085,56	3,57
23V019-03	Mise en accessibilité du groupe scolaire Pierre et Marie Curie	3	Menuiseries bois	PARDO		2	Avenant autre	28/08/2024	10 363,44	13 466,87	3 103,43	0,00	29,95
23V019-06	Mise en accessibilité du groupe scolaire Pierre et Marie Curie	6	Peinture / Sol souple	ENTREPRISE BOGNARD		1	Avenant plus value	28/08/2024	8 597,25	10 437,25		1 840,00	21,4
23V019-08	Mise en accessibilité du groupe scolaire Pierre et Marie Curie	8	Electricité	PARDO		1	Avenant plus value	28/08/2024	35 305,60	40 500,74		5 195,14	14,71
23V019-01	Mise en accessibilité du groupe scolaire Pierre et Marie Curie	1	Démolition / Gros-oeuvre	EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE		3	Avenant autre	09/09/2024	87 302,81	86 249,48	-1 053,33	0,00	-1,21
23V019-07	Mise en accessibilité du groupe scolaire Pierre et Marie Curie	7	Ascenseur	OTIS		1	Avenant autre	10/09/2024	22 250,00	22 250,00		0,00	0
24V047-04	Rénovation de couvertures de bâtiments communaux	4	Rénovation couverture école Marca bâtiment élémentaire	TORRES		1	Avenant plus value	09/09/2024	177 664,00	185 572,00		7 908,00	4,45
24V047-01	Rénovation des couvertures dans les bâtiments communaux	1	Rénovation de la couverture du 1er étage de l'école PHOEBUS à Pau.	PARDO		2	Avenant plus value	19/09/2024	46 880,50	50 746,60	3 866,10	2 529,00	8,25
24A091	Prestations de nettoyage et petites retouches des vêtements de travail.			E.S.A.T.		1	Avenant autre	11/10/2024	25 000,00				
22A047	Fournitures de produits d'entretien d'essuyage, de ouaterie, de matériels de nettoyage et de consommables associées	3	Fourniture de produits d'essuyage, de ouaterie et de distributeurs associés	ORAPI HYGIENE		3	Avenant autre	14/10/2024	50 000,00				
24V046	Sonorisation Forail Fournitures de matériels scéniques			AXION		1	Avenant autre	14/10/2024	106 640,00				