

**Compte-rendu Décisions marchés - Liste des actes modificatifs signés- VDP**

N° marché	INTITULE MARCHÉ	LOT n°	INTITULE LOT	TITULAIRES	NOUVEAUX TITULAIRES	N° AVT	Type d'avenants	Date d'envoi notification	Montant Initial € HT	Montant Final € HT	Cumul avenant HT	Montant Avenant HT	Evolution finale en %
21A05AC	Mission de maîtrise d'oeuvre pour des travaux de réhabilitation sur le patrimoine bâti			CLAVIERE	DELANNE CABANTOUS	2	Avenant de transfert	23/10/2024	/	/	/	/	/
24A074	Prestation d'impression et de sérigraphie	4	Impression sur supports événementiels	MARTIN IMPRESSIONS		1	Avenant autre	24/10/2024	100 000,00	/	/	/	/
24V025-03	Réfection des étanchéités du parking des Halles-République et réaménagement urbain de la place de la République	3	Etanchéité	ETANDEX		1	Avenant plus value	07/11/2024	157 000,00	237 500,00	80 500,00	80 500,00	51,27
24V025-02a	Réfection des étanchéités du parking des Halles-République et réaménagement urbain de la place de la République	2a	VRD	EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST		1	Avenant plus value	07/11/2024	284 216,30	425 610,85	140 498,15	140 498,15	49,28
24V029	MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA VEGETALISATION DE LA PLACE CLEMENCEAU A PAU			groupement A+R Paysages, ARTELIA, Lejeune + Moureaux Architectes		1	Avenant plus value	19/11/2024	78 000	82 700	4 700	4 700	6,03
24A110V-03	Déploiement et maintenance de la vidéoprotection et de la protection des bâtiments communaux et communautaires	3	Alarme d'intrusion et contrôle d'accès	GROUPE SCUTUM SAS		1	Avenant plus value	19/11/2024	401690,4	434 613,40	32 923	32 923	8,19