

Compte-rendu Décisions marchés - Liste des actes modificatifs signés- CAPBP

| N° marché | INTITULE MARCHÉ | LOT n° | INTITULE LOT | TITULAIRES | NOUVEAUX TITULAIRES | N° AVT | Type d'avenants | Date d'envoi notification | Montant Initial € HT | Montant Final € HT | Cumul avenant HT | Montant Avenant HT | Evolution finale en % |
|-----------|---|--------|--|--------------------|---------------------|--------|----------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| 23A109 | Projet Urbain Rives du Gave - Evaluation environnementale, études faune/flore/bruit/air/trafic, étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables, étude de sécurité publique, étude Natura 2000, étude d'optimisation de la densité des constructions et enquête publique | | | ARTELIA / BIOTOPE | | 2 | Avenant moins value | 16/10/2024 | 80 870,00 | 85 480,00 | 4 610,00 | -2 592,50 | 5,7 |
| 21A05AC | Mission de maîtrise d'oeuvre pour des travaux de réhabilitation sur le patrimoine bâti | | | CLAVERIE | DELANNE CABANTOUS | 2 | Avenant de transfert | 23/10/2024 | / | / | / | / | / |
| 24A074 | Prestation d'impression et de sérigraphie | 4 | Impression sur supports événementiels | MARTIN IMPERSSIONS | | 1 | Avenant autre | 24/10/2024 | 100 000,00 | / | / | / | / |
| 24A101A | Maintenance et assistance du logiciel "E-TEMPTATION", fourniture et maintenance des badgeuses | | | HOROQUARTZ | | 1 | Avenant plus value | 25/10/2024 | 544 201,97 | 544 698,56 | / | 496,59 | 0,09 |
| 21A036 | Maintenance des matériels et prestations de services ORION | | | ESII | | 2 | Avenant autre | 30/10/2024 | 67 288,00 | 67 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22A084-01 | Requalification des façades de l'Hôtel de France de Pau | 1 | Remplacement des menuiseries aluminium extérieures | SN PAYBOU | | 1 | Avenant plus value | 30/10/2024 | 521 096,00 | 636 324,80 | / | 115 228,80 | 22,11 |
| 22A084-03 | Requalification des façades de l'Hôtel de France de Pau | 3 | Protections solaires intérieures | FABRIC STORES | | 1 | Avenant plus value | 30/10/2024 | 31 078,00 | 33 528,00 | / | 2 450,00 | 7,88 |